## DODATEK č. 1

Č. sml. zhotovitele:

Č. sml. objednatele: 1/a/INV/9/2012

## I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

na adrese :

Bažanova 4, 720 00 Ostrava-Hrabová

zastoupeno:

Mgr. Rostislav Nad' - starosta

ΙČ

00845451

DIČ

CZ 00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava : 27 - 1644935359/0800

(dále jen objednatel)

2. Ing. Miroslav Pytel

se sídlem: Slavníkovců 13a, 709 00 Ostrava – Mar. Hory

jednající: Ing. Miroslav Pytel

IČ:

18110592

DIČ:

CZ 5610211376

(dále jen zhotovitel)

Dodatek byl uzavřen na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Hrabová č. 42/935 ze dne 27.6.2012.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo :

## VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo se upravuje z důvodu vzniklých dodatečných prací (viz. položkový rozpočet) takto:

Původní cena díla vč. DPH 2 548 241.00 Dodatek č. 1 vč. DPH 190 148,00 Celková cena díla vč. DPH 2 738 389,00 Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ostravě dne: 49.6. Lolk

V Ostravě dne: 29.6.2014

Ing. Miroslav Pytel

ing, Miroslav Pytel

Mgr. Rostislav Naď starosta

THE ODVOOD HEROOT

2